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Grille d’arbitrage projet — le modèle
Une seule grille pour toutes les demandes, roadmap ou hors roadmap. C’est elle qui transforme une liste de
projets en décisions défendables en COMEX.

PROJET SPONSOR

BUDGET
(CAPEX /
OPEX)

BUILD /
RUN

PRIORITÉ
(P1 / P2)

CRITICITÉ
MÉTIER RISQUE DÉPENDANCES

INDUITS
RUN N+1 DÉCISION

Décisions possibles : Go · Gel · Décalage · No-Go

« In compense Out » : tout projet entrant ou dépassement se compense — gel ou décalage — à l’intérieur du même
domaine.

Les induits Run N+1 (licences, SaaS, infogérance, décommissionnement) s’explicitent AVANT la décision, jamais après.

Une grille unique, appliquée à 100 % des demandes : une exception admise et la grille ne protège plus rien.

L’arbitrage sort en séance, pas en coulisses.
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